





# PROPOSTA DE PREÇOS

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'E', located in the lower right quadrant of the page.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'E', located in the bottom right corner of the page.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021
	LOCAL:	RUA TRISTÃO GONSALVES, 185	SEINFRA 026.1 COM DESONER. CA 83,85% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI 2021/01 COM DESONER. CA 47,76% 02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5,82
2	ESTRUTURA		13,00
3	PISO		14,36
4	PAREDES E PAINEIS	8.665,45	3,25
5	REVESTIMENTOS	30.919,85	11,59
6	ESQUADRIAS	32.440,43	12,16
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21.388,71	8,02
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	1.769,32	0,66
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	504,13	0,19
10	COBERTURA	55.353,65	20,75
11	PINTURA	27.130,55	10,17
12	LIMPEZA	569,52	0,21
		VALOR BDI TOTAL:	56.500,87 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	210.205,89
		VALOR TOTAL:	266.706,56

Duzentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Seis reais e Cinquenta e Seis centavos

Jaguaretama-Ce, 11 de março de 2021.

**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

*Carlos Roberto P. Costa*  
 Proprietário / Engenheiro  
 CREA: 9111-D

# PLANILHA ORÇAMENTARIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA  
 LOCAL: RUA TRISTÃO GONSALVES, 118  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021 BDI: 26,85%  
 SEINFRA 026,1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,89% 12/2018  
 SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 85,85% 47,76% 02/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	275,86	74,16	360,06	14.889,54
1.1	C/641	M2	6,00	275,86	74,16	360,06	2.100,30
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CMARTELETE PNEUMÁTICO	M3	9,72	378,35	101,70	480,05	4.666,09
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,79	44,98	12,09	57,07	2.327,86
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	192,32	19,49	5,24	24,73	3.768,87
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	35,01	9,41	44,42	668,30
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	15,00	3,83	1,03	4,86	72,90
1.7	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	14,48	71,54	19,23	90,77	1.312,63
1.8	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	M2	5,04	11,89	3,22	15,21	76,68
<b>ESTRUTURA</b>							
2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,71	353,97	95,15	449,12	34.681,63
2.1	C/0843	M3	7,71	353,97	95,15	449,12	3.462,72
2.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M3	7,05	194,83	52,37	247,20	1.742,76
2.3	FORMA PLANA, CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	112,70	104,75	28,16	132,91	14.978,06
2.4	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	507,60	7,77	2,09	9,86	5.004,94
2.5	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 8,40mm	KG	128,90	7,67	9,73	1.234,74	1.234,74
2.6	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	75,77	85,89	23,09	108,98	8.257,41
<b>PISO</b>							
3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	121,61	32,23	8,86	40,88	4.972,63
3.1	C/1611	M2	121,61	32,23	8,86	40,88	4.972,63
3.2	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	121,61	37,51	10,08	47,59	5.787,42
3.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	131,96	20,10	5,40	25,50	3.365,75
3.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PEL- S/PEL-4 - P/ PISO	M2	131,99	76,19	20,48	96,67	12.759,47
3.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	131,99	6,66	1,80	8,48	1.119,28
3.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDILINHO (20X10X9)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,18	44,56	11,98	56,54	9.188,53
3.7	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	18,22	54,46	14,54	69,10	1.220,80
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							
4	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=4,9 cm	M2	259,60	26,31	7,07	33,38	8.895,45
4.1	C/0847	M2	259,60	26,31	7,07	33,38	30.519,85
<b>REVESTIMENTOS</b>							
5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	519,19	5,15	1,36	6,55	3.980,31
5.1	C/0776	M2	519,19	5,15	1,36	6,55	3.980,31
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	519,19	36,32	9,76	46,08	23.824,28
5.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	66,75	10,23	2,75	12,98	892,38
5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm, P/ TETO	M2	88,75	31,10	8,36	39,46	2.712,96
<b>ESQUADRIAS</b>							
6	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	25,00	459,36	123,48	582,84	14.871,00
6.1	C/1516	M2	25,00	459,36	123,48	582,84	32.440,43



CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa  
 Proprietário / Engenheiro  
 CREA: 9111-D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI  
 E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
 Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

6.2	C428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	650,43	174,84	825,27	8.252,70
6.3	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,39	380,74	102,34	483,08	3.550,84
6.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,90X2,10m) E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.188,24	858,46	4.046,70	4.042,70
6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10m) E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.594,73	428,86	2.023,59	2.023,39
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
7.1	C1971	FIO ISOLADO PVC P750V 1,5 MM2	SEINFRA	M	124,50	4,03	1,08	5,11	638,20
7.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	475,00	5,02	1,35	6,37	3.025,75
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	580,00	5,93	1,59	7,52	4.211,20
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	110,00	7,20	1,84	9,14	1.005,40
7.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	270,00	13,26	3,57	16,86	4.552,20
7.6	C4782	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	21,21	5,70	26,91	807,30
7.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	13,98	3,65	17,24	88,20
7.8	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	14,21	3,82	18,03	144,24
7.9	C1482	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	18,48	5,24	24,72	197,76
7.10	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	240,98	64,77	305,73	611,46
7.11	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	18,35	5,20	24,55	122,75
7.12	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	18,35	5,20	24,55	198,40
7.13	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	19,35	5,20	24,55	73,65
7.14	C1083	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	40,00	61,56	16,96	78,15	3.126,00
7.15	C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	46,00	6,20	1,67	7,87	354,15
7.16	C4781	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	6,00	7,27	1,85	9,22	55,32
7.17	C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWEL 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	286,21	55,43	281,84	523,28
7.18	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	3,00	435,86	117,19	553,15	1.689,45
8	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>								
8.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	335,19	91,17	430,36	430,36
8.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	450,97	121,22	572,19	572,19
8.3	C2816	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,00	6,19	1,66	7,85	94,20
8.4	C1528	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmx3/4"	SEINFRA	UN	5,00	8,02	2,42	11,44	57,20
8.5	C2881	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	7,61	2,05	9,66	28,98
8.6	C2963	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	27,49	7,39	34,88	104,64
8.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	22,01	5,92	27,93	55,86
8.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	24,79	6,66	31,45	62,90
8.9	C2965	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,00	11,22	3,02	14,24	128,16
8.10	C2358	TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	5,00	13,53	3,64	17,17	85,85
8.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	11,31	3,04	14,35	114,80
8.12	C4823	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	28,94	7,24	34,18	34,18
9	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
9.1	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	7,53	52,77	14,18	66,95	504,13
10	<b>COBERTURA</b>								
10.1	C3670	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60cm) COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAIPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	233,67	29,10	7,82	36,92	8.399,98
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	51,45	75,97	20,42	96,39	4.953,27



**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

Carlos Roberto P. Costa  
Proprietário / Engenheiro  
CREA: 9111-D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI  
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A, Centro, Jaguaratama-Ce.

10.3	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	190,20	114,31	30,73	145,04	23.235,41
10.4	C4486	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, ...)	SEINFRA	M2	55,80	124,43	33,45	157,88	8.782,34
10.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e 0,7mm	SEINFRA	M2	190,20	47,88	12,87	60,75	9.732,18
11	PINTURA								
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	115,12	12,04	3,24	15,28	1.759,03
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	682,89	16,18	4,35	20,53	19.770,18
11.3	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	127,78	17,71	4,78	22,47	2.871,22
11.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	33,60	14,21	3,82	18,03	905,81
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,60	17,51	4,71	22,22	746,58
11.6	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	190,20	6,78	1,82	8,60	1.377,72
12	LIMPEZA								
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	452,00	0,89	0,27	1,28	599,52
								VALOR BDI TOTAL:	96.500,87
								VALOR ORÇAMENTO:	219.205,89
								VALOR TOTAL:	295.706,66

Duzentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Seis reais e Cinquenta e Seis centavos

Jaguaretama-Ce, 11 de março de 2021.

**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

Carlos Roberto P. Costa  
Proprietário / Engenheiro  
CREA: 9111-D



C. R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI  
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA  
 LOCAL: RUA TRISTÃO GONSALVES - 185  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021 BDI: 26,89%

SEMPRA 036.1 COM DESONERAÇÃO 65,20% 46,00% 12/2010  
 SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,89% 47,76% 02/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.989,54	100,00%			14.989,54
2	ESTRUTURA	34.681,53	80,00%	20,00%		34.681,53
3	PISO	38.293,88	80,00%	20,00%		38.293,88
4	PARQUES E PAINÉIS	8.665,45	40,00%	60,00%		8.665,45
5	REVESTIMENTOS	30.919,85	100,00%			30.919,85
6	ESQUADRIAS	32.440,43	70,00%	30,00%		32.440,43
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21.388,71	70,00%	30,00%		21.388,71
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	1.769,32	100,00%			1.769,32
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	504,13	100,00%			504,13
10	COBERTURA	55.353,85	100,00%			55.353,85
11	PINTURA	27.130,55	100,00%			27.130,55
12	LIMPEZA	569,52	100,00%			569,52
		266.706,99	79,00%	20,00%	100,00%	266.706,99




**CRP COSTA CONSTRUÇÃO**

Carlos Roberto P. Costa  
 Proprietário / Engenheiro  
 CREA: 9111-D

*(Handwritten signature)*

Jaguaretama-Ce, 11 de março de 2021.

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI  
 E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
 Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021 BDI : 26,88%
	LOCAL:	RUA TRISTÃO GONSALVES, 185	SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,80% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 85,85% 47,76% 02/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
G	Garantia	0,16
L	Lucro	6,16
S	SEGUROS	0,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,36</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 26,88%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jaguaretama-Ce, 11 de março de 2021.

**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

Carlos Roberto P. Costa  
Proprietário / Engenheiro  
CREA: 9111-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021 BDI : 26,86%
	LOCAL:	RUA TRISTÃO GONCALVES, 185	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,80% 12/2018 SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 02/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>18,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

Carlos Roberto P. Costa  
Proprietário / Engenheiro  
CREA: 9111-D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI  
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.





B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>16,41</b>	<b>11,86</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Jaguaretama-Ce, 11 de março de 2021.

**CRP COSTA CONSTRUÇÕES**

Carlos Roberto P. Costa  
Proprietário / Engenheiro  
CREA: 9111-D